



Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
1	Werft	1	O	1	AL608	1	Ostermontag	1	Maifeiertag	1	Merten Test	1	R	1		1	R	1	AL621	1	O	1	
2	Liegezeit	2	O	2	Listmann	2	Mesoko aus	2		2	O	2	AL615	2		2	AL619	2	Preine	2	O	2	
3		3	O	3	GPF 20-1_047	3	R	3		3	AL613-01	3	Greinert	3		3	Krastel	3	GPF 19-1_080	3	O	3	
4		4	O	4		4	AL610	4		4	Jan Fleer	4	GPF 22-1_015	4		4		4		4	R Kranarbeiten	4	
5		5	O	5	Ausbildung	5	Mittermayer	5		5	Gerätetest	5	Meco MM III	5		5	GPF 19-1_092	5	Ausbildung	5	Stuhr Ozeano	5	
6		6	O	6	D, DK	6	GPF 22-2-22	6		6	R+Winde	6	conmar	6		6		6	compressor	6	Stuhr Geologi	6	
7		7	O	7		7		7	R	7	AL614	7	D	7		7	Ausbildung	7	container ok	7	Stuhr Benthos	7	
8	-> Ostufer	8	O	8		8	D, DK	8	AL612	8	Listmann	8	Anton & Luise	8		8	D, DK	8	D, DK?	8	Stuhr Game	8	
9	bis 12.01.24	9	R	9		9	PL, SW	9	Winter	9	GPF 20-1_047	9		9		9		9		9	O	9	
10		10	AL607	10	(Diplo ok)	10		10	GPF 21-1_063	10		10		10	R	10		10		10	O	10	
11		11	GPF 24-1_039	11	R	11	BSH	11		11	Ausbildung	11		11	R	11	R	11		11	Mesoko aus	11	
12		12	Funk	12	Golde	12		12		12	D, DK	12		12	AL617	12	AL620	12	R	12	O	12	
13		13		13	Bohrmann	13		13	Ausbildung	13		13		13	Karstensen	13	Spieß	13	R	13	O	13	
14		14	D, DK	14	Bohrmann	14		14		14		14		14	GPF 20-1_032	14	GPF 20-2_009	14	AL622*	14	Golde	14	
15	O	15		15	O	15	(Diplo ok)	15	D	15		15		15		15		15	Greinert	15	O	15	
16	O	16		16	O	16		16		16		16	R	16	R	16	R	16	GPF _____	16	O	16	
17	O	17	R	17	O	17	R	17		17	R	17	R	17	R	17		17	CONMAR	17	O	17	
18	Golde	18	R	18	O	18	R	18		18	Golde/Engel	18	AL616	18	AL618	18	Ausbildung	18		18	O	18	
19	R	19	Mesoko ein	19	R	19	Hepach	19		19	AL614-01	19	Sommer	19	Mittermayer	19		19		19	AL624	19	
20	R	20	R	20	AL609	20	R	20	R	20	Golde/Engel	20	GPF 23-2_018	20	GPF 23-2_032	20	D, DK	20		20	Fiedler Gerätetes	20	
21	R	21	O	21		21	R	21	R+Winde	21	Gerätetest	21	(21 Tg lt. BN)	21		21		21		21	O	21	
22	AL606	22	O	22	GPF 2023/009	22	AL611	22	Beck Gerätetes	22	Kieler Woche	22	GEOMAR	22	D, PL, DK, SW	22		22		22	O	22	
23	Funk	23	O	23	Beck	23	Lohrberg	23	Beck Gerätetes	23	Kieler Woche	23	D	23	Ausbildung	23		23	R (Greinert+ROV)	23	R	23	
24	GPF 21-1_048	24	O	24	DAM/Conmar	24	GPF 22-2_003	24	Beck Gerätetes	24	R	24	MGF-Ostsee-II	24		24		24	Golde	24	R	24	Heiligabend
25		25	O	25		25		25	Keul	25	Mesoko aus	25		25		25	Mesoko ein R	25	R (Uni HRO, Labor, Hangar)	25	Werft	25	1. Weihnachtstag
26	D, DK	26	O	26		26	Nordsee	26	R	26	Dengg	26		26		26	Keul	26	R	26		26	2. Weihnachtstag
27		27	O	27		27		27	Mesoko ein	27	Traditionsfahrt	27		27		27	Keul	27	R	27		27	
28		28	O	28		28	BSH ok	28	AL613	28	Open ship	28		28		28	Keul	28	Raupers	28		28	
29		29	O	29	Karfreitag	29	D	29	BGR Müller	29	R	29		29		29	R	29	Raupers	29		29	
30	(Diplo ok)			30		30		30	Gerätetest	30	R	30		30		30	R	30	Raupers	30		30	
31	R			31	Ostern			31	Lot EK 60/80 kalibr.			31		31	R			31	R ohne Kran			31	Silvester

Fahrt Transit Werft Hafen Textfeld Tages fahrt

GROSSGERÄTE m. besond. Hafenlogistik
 1 - Kompressor Container
 2 - ROV Bremen (a), Kiel (b)
 3 - Mobile Winde, Kiel
 4 - AUV Bremen (a), Kiel (b)
 5 - MOHAWK (HH)

(L) - Liegetage
 (R) - Rüsttage
 (o) - Verfügungstage

Anmerkungen: Hafenanlauf: Erster Tag des Zeitraums = Auslauftag / Letzter Tag des Zeitraums = Einlauftag

* vorbehaltlich der entgeltigen Bewilligung durch das "GPF" (Begutachtungspanel Forschungsschiffe)