



06.09.2012
Entscheidung
im Architektur-
wettbewerb für
den ENB

Januar 2016
Beginn der Ab-
brucharbeiten
und Flächen-
vorbereitung

ab Mai 2017
Aushebung
der Baugrube

Errichtung des Rohbaus

Fassadenarbeiten und Innenausbau

Frühjahr 2024
Einweihung

2012-2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

März 2015
Neuer
Fassadenentwurf

21.09.2016
Erteilung der
Baugenehmigung

27.03.2017
Erster
Spatenstich

ab Herbst 2023
Erstausrüstung
und Umzug

GEOMAR Erweiterungsneubau [ENB]: Meilensteine 2012-2024